

Projekt25: Masterplan

Projektgruppens opgave:

Med udgangspunkt i projektets mål , økonomiske rammer og øvrige præmisser givet af styregruppen og godkendt af bestyrelsen:

- Strukturere projektets opgaver og mål ✓
- Tilskære opgaverne til de økonomiske rammer og vælge leverandør
- Sikre gennemførelsen af de enkelte opgaver
- Herunder sikre planoverholdelse og kvalitet i opgaverne
- Styre projektets økonomi indenfor de givne rammer
- Rapportere afvigelser og risici til styregruppen

Projekt25: Masterplan

Projektets hovedopgaver:

- Ny oplagsplads
- Dræning af fairways og bunkers
- Banerenovering
- Green på hul 5
- Beplantning


Projekt25: Masterplan

Projektets faser:

- Fastlæggelse mål for de enkelte opgaver
- Udarbejdelse af tilbudsmateriale
- Valg af leverandører
- Gennemførelse
- Projektets afslutning

Projekt25: Masterplan

Projektets tidslinje:




Planlægges med leverandørerne og under hensyntagen til at holde banen så åbent som muligt.

Signatur:

Opgavemål 

Udbudsmateriale 

Valg af leverandør 

Gennemførelse 

19.2.2018/JKS

Projekt25: Masterplan


Projektets rammeomkostninger (excl. moms):

- Rådgivning: 160.000 kr.
- Oplagsplads: 150.000 kr.
- Dræning: 1.600.000 kr.
- Banerenovering: 500.000 kr.
- Green på hul 5: 100.000 kr.
- Beplantning: 190.000 kr.


Samlet 2,7 mill. kr.

Oplagsplads

Projekt25: Masterplan



Oplagsplads



Ca. 600 m² oplagsplads belægges med stabilgrus
35 m udkørsel til Mikkeshave
Ca. 40m² støbt bund i båse

Projekt25: Masterplan

Beplantning

Sammenhængende skov-
områder på banen

- Skov1: 7800 m²
- Skov2: 3500 m²
- Skov3: 3600 m²
- Skov4: 3900 m²
- Skov5: 3500 m²
- Skov6: 2100 m²
- Skov7: 2300 m²
- Skov8: 3000 m²
- Skov9: 9300 m²
- Skov10: 7800 m²
- Skov11: 5900 m²
- Skov12: 4100 m²

Samlet 56.800 m²
eller 5,7 Ha

Hertil mindre områder,
der kan beplantes med
afgrænsede lunde.

